

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES - EXTENSÃO

TÍTULO DO PROJETO	Sistema SmartBairro: Otimização de Estoque para Microcomércios Locais
CURSO	Engenharia de Software
SEMESTRE	2026.1
COMPONENTES DA EQUIPE	Pablo Tiago Machado Vaz Dias (Projeto Individual)

ETAPA/TAREFA	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1. Levantamento do problema (15 a 28/Fev) <i>Responsável: Pablo Tiago</i>	X					
2. Pesquisa e fundamentação (01 a 15/Mar) <i>Responsável: Pablo Tiago</i>		X				
3. Levantamento de requisitos (16 a 31/Mar) <i>Responsável: Pablo Tiago</i>			X			
4. Desenvolvimento da solução (Abr a Mai) <i>Responsável: Pablo Tiago</i>				X		
5. Testes/validação (16 a 25/Mai) <i>Responsável: Pablo Tiago</i>					X	
6. Produção do relatório final (26/Mai a 05/Jun) <i>Responsável: Pablo Tiago</i>						X
7. Apresentação do projeto (A definir) <i>Responsável: Pablo Tiago</i>						X

Objetivo geral do projeto: Desenvolver uma aplicação web simplificada para otimizar a gestão de estoque, emitir alertas de validade de produtos perecíveis e organizar o controle de vendas a prazo para microcomércios locais. **Previsão de entrega final:** 05 de junho de 2026.